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Relevé de décisions 

 

- Le Comité de pilotage sur le projet du Quartier autour de la nouvelle gare de Rouen prend 
acte de la décision du Comité de pilotage de la LNPN en date de juillet 2014 sur la localisation 
de la gare sur le site SERNAM-Quais 
 

- La stratégie de concertation vers les acteurs institutionnels, socio-économiques et associatifs 
est arrêtée pour la phase de définition de la stratégie urbaine. Des réunions et des ateliers de 
travail seront organisés au cours du 1er semestre 2015 avec le Conseil de Développement de 
la Métropole, les Conseils de quartiers de la Ville de Rouen et les acteurs intéressés au 
projet. Cette phase de concertation s’articule avec la concertation menée par SNCF Réseau 
sur la LNPN. 
 

- Le programme d’études à mener d’ici la fin de l’année 2016 pour définir la stratégie et la 
programmation du projet de la nouvelle gare de Rouen est arrêté, ainsi que les maîtrises 
d’ouvrage de ces études.  
 

- Le financement de ce programme d’études est en cours de contractualisation, notamment 
dans le cadre des discussions pour l’élaboration du Contrat de Projet Etat Région et du 
Contrat de Métropole. 
 

- Le financement de ces études et leur gouvernance sera formalisé dans le cadre d’un 
protocole de partenariat associant les parties prenantes du projet. 


